
GanttProject /Microsoft Project

Danuta Golec
dgolec@takdg.pl



}RemontÅOrganizacja 
ceremonii Ɛlubnej



Tworzenie 
oprogramo -
wania

WdraƬanie 
sprzŔtu

WdroƬenia 
oprogramo -
wania

Konsultacje

Integracja 
usĞug

Szkolenia

WdroƬenia

Badania rynkowe

Premiery 
produkt·w

Programy 
sprzedaƬy

Kampanie 
marketingowe

Produkcja

Rozw·j produktu

Testowanie

Rozw·j 
wynalazk·w

Rekrutacja

Programy 
korporacyjne

Pomieszcze -
nia i zasoby

Programy 
ochrony 
patent·w

Prezes, 
zarzŅd

Informa -
tyka

UsĞugi i 
wsparcie

Marketing i 
sprzedaƬ

Badania i rozw·jKorporacyjny



DziaĞanie nastawione na osiŅgniecie jasno 
zdefiniowanego celu.
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Oprogramowanie do 
zarzŅdzania projektami

Organizacja 
zarzŅdzania 
projektami

Kwalifikacje do 
zarzŅdzania 
projektami
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ĝatwe w obsĞudze programy komputerowe 

Jasna definicja r·l
Przejrzyste i jednoznaczne 
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ObowiŅzujŅce procedury

Formularze, standardy
Archiwum projektowe
Standardowe struktury
NarzŔdzia kontroli

Jednolita koncepcja szkoleŻ
Wymiana doƐwiadczeŻ
Spotkania informacyjne na 
temat zarzŅdzania projektami



}23 nazwane programy 

ÅOm·wione 3 programy

GanttProject

OpenProj

Tutos



www.4pm.pl



}Gantt Project }Microsoft Project

ÅProsty w 
uƬyciu

ÅTworzŅcy 
harmonogram

ÅProsty w uƬyciu

ÅPopularny

ÅDuƬe 
moƬliwoƐci

MoƬliwy import/eksport 
danych



GanttProject Microsoft Project

}w peĞni darmowe 
oprogramowanie (na 
licencji GPL).
ƁMoƬliwoƐĹ uruchamiania

ƁAnalizowania kodu

ƁRozpowszechniania 
niezmodyfikowanej wersji

ƁModyfikowania i 
rozpowszechniania wersji z 
wĞasnymi poprawkami

} http://www.ganttproject.biz 

}Darmowa peĞna 60-
dniowa wersja 

} Zakup oprogramowania 
zgodnie z politykŅ firmy 
Microsoft

}Cena od (400 zĞ - éé)

} http://office.microsoft.com/
pl - pl/project/default.aspx 



}Polska wersja jŔzykowa

}Aplikacje dziaĞajŅce w Ɛrodowisku Windows
ƁMenu

ƁPaski narzŔdziowe

ƁZakĞadki



Czas

Z
a
a
n
g
a
Ƭ
o
w
a
n
i
e

Ɛ
r
o
d
k
·
w

1

INICJOWANIE

(Project 
conception)

2

PLANOWANIE

(Planning)

4

ZAMKNIœCIE

(Termination)

3

REALIZACJA

(Implementation)



Rodzaj Funkcji GanttProject Microsoft 
Project

Data
rozpoczŔcia/za
koŻczenia 
projektu

NIE TAK

WĞaƐciwoƐci
projektu

TAK TAK

Kalendarz 
projektu

TAK 
ograniczony

TAK



āIf you fail to plan, plan to failó)



HARMONOGRAM ð

ROZPLANOWANIE WYKONANIA 
ZDEFINIOWANYCH przy pomocy 

WBS ZADAź W CZASIE i 
PRZYPISANIE ZASOBČW DO 
REALZACJI TYCH ZADAź. 



Rodzaj Funkcji GanttProject Microsoft 
Project

Hierarchiczna lista zadaŻ
TAK

(1poziom)
TAK

Ustalanie termin·w zadaŻ na 
podstawie zadaŻ zaleƬnych

TAK TAK

Definiowanie i przydzielanie 
zasob·w

TAK TAK

Bilansowanie zasob·w 
(likwidacja nadmiernych 
alokacji - przeciŅƬeŻ)

NIE TAK

ƏcieƬka krytyczna
(najkr·tszy czas realizacji)

TAK TAK




